

Aktualizacja plan remontów budynków mieszkalnych w osiedlu "Piastów" - 2020 r.

L.p	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Ogólnobudowlane				893 599,44				949 611,35	
1.1.	Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych i wymianą pionu deszczowego	5 budynków	kl.	16	704 000,00			16	776 000,04	
		Strycharska 5 bl. 4	kl.	5	220 000,00		kl.	5	242 500,01	
		Granitowa 4 bl. 15	kl.	3	132 000,00		kl.	3	145 500,01	
		Sokoła 4 bl. 39	kl.	3	132 000,00		kl.	3	145 500,01	
		Strycharska 7 bl. 20	kl.	5	220 000,00		kl.	5	242 500,01	
1.2.	Wymian drzwi wejściowych	2 budynki		3	25 000,00			5	29 047,32	
		Smocza 5/7 bl. 17	kl.	3	25 000,00		kl.	3	17 269,20	
		Myśliwska 1 bl. 38 /Adm./	szt.	0	0,00		szt.	2	11 778,12	
1.3.	Rozbudowa placu zabaw	1 budynek	szt.	1	50 000,00		szt.	1	49 690,62	
		Myśliwska 19/21 bl. 24/25	szt.	1	50 000,00		szt.	1	49 690,62	
1.4.	Demontaż i montaż nowych schodów do Administracji Osiedla	1 budynek	szt.	1	35 000,00		szt.	1	34 174,82	
		Myśliwska 1 bl. 38	szt.	1	35 000,00		szt.	1	34 174,82	
1.5.	Dofinansowanie do stolarki okiennej i podłóży	Osiedle	wg	rejstru	30 000,00		wg	rejstru	30 884,72	
1.6.	Naprawa ogniomuru	Myśliwska 23 bl. 21	szt.	0	0,00		szt.	1	5 184,00	
1.7.	Wymiana pokrycia daszków nad wejściami do klatek schodowych	2 budynki	szt.	0	0,00		szt.	6	24 629,83	
		Tuszyńska 15 bl. 9	szt.	0	0,00		szt.	3	13 824,66	
		Tuszyńska 29 bl. 42	szt.	0	0,00		szt.	3	10 805,17	
1.8.	Awarie i roboty nieprzewidziane	Osiedle	wg	potrzeb	49 599,44				0,00	
2.	Roboty instalacyjne				586 270,40				600 680,83	
2.1.	Projekt przyłącza wodociągowego likwidacja Hydroforni H-10A	4 budynki	szt.	4	20 000,00		szt.	4	19 188,00	
		Tuszyńska 25 bl. 7	szt.	1	5 000,00		szt.	1	4 797,00	
		Granitowa 24 bl. 8	szt.	1	5 000,00		szt.	1	4 797,00	
		Tuszyńska 15 bl. 9	szt.	1	5 000,00		szt.	1	4 797,00	
		Granitowa 10 bl. 10	szt.	1	5 000,00		szt.	1	4 797,00	

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZA

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czerwony Rynek”
w Łodzi

J. Kuku mny

L.p	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi	
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2.	Wymiana poziomów instalacji z.w. i c.w wraz z montażem zaworów podpiwnowych MTCV oraz wykonaniem uziemienia /przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, wykonanie prac/	12 budynków	kl.	32	566 270,40		kl.	32	519 481,80		
		Tuszyńska 25 bl. 7	kl.	2	40 000,00		kl.	2	43 040,60		
		Granitowa 24 bl. 8	kl.	2	40 000,00		kl.	2	38 178,69		
		Granitowa 10 bl. 10	kl.	2	40 000,00		kl.	2	36 516,50		
		Tuszyńska 9 bl. 11	kl.	3	54 000,00		kl.	3	55 271,97		
		Granitowa 4 bl. 15	kl.	3	54 000,00		kl.	3	49 358,64		
		Smocza 17 bl. 18	kl.	2	36 000,00		kl.	2	33 454,21		
		Smocza 10 bl. 19	kl.	3	54 000,00		kl.	3	47 874,17		
		Myśliwska 17 bl. 26	kl.	3	54 000,00		kl.	3	47 857,80		
		Sokoła 6 bl. 36	kl.	3	54 000,00		kl.	3	48 099,39		
		Myśliwska 1 bl. 38	kl.	3	52 817,40		kl.	3	45 052,97		
		Sokoła 4 bl. 39	kl.	3	45 079,20		kl.	3	37 340,12		
		Sanocka 17 bl. 40	kl.	3	42 373,80		kl.	3	37 436,74		
			12 budynków - dokumentacja kosztorysowa	szt.	0	0,00		szt.	12	6 429,09	
		2.3.	Wymiana instalacji WLZ wraz z przewodami zasilającymi lokale mieszkalne	2 budynki	kl.	0	0,00		kl.	3	31 616,01
Strycharska 5 bl. 4 kl. III	kl.			0	0,00		kl.	1	10 538,67		
Granitowa 4 bl. 15 kl. I i III	kl.			0	0,00		kl.	2	21 077,34		
2.4.	Odtworzenie instalacji wyrównawczej	12 budynków	szt.	0	0,00		szt.	12	23 965,93		
		bl. 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 26, 36, 38, 39, 40	szt.	0	0,00		szt.	12	23 965,93		
3. Roboty terenowo - drogowe					49 000,00			54 503,85			
3.1.	Utwardzenie terenu	3 budynki	m ²	220	49 000,00		m ²	263	54 503,85		
		Smocza 19/21 bl. 2	m ²	220	49 000,00		m ²	220	47 733,84		
		Smocza 11/15 bl. 1	m ²	0	0,00		m ²	27	4 117,07		
		Smocza 5/7 bl. 17	m ²	0	0,00		m ²	16	2 652,94		
4. Dźwigi					400 551,48			400 551,48			
4.1.	Wymiana dźwigu	2 budynki	szt.	3	400 551,48		szt.	3	400 551,48		
		Smocza 11/15 bl. 1 kl. I	szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł/dźwig Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.	szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł/dźwig Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.	
		Smocza 19/21 bl. 2 kl. I	szt.	1	133 517,16		szt.	1	133 517,16		
		Smocza 19/21 bl. 2 kl. III	szt.	1	133 517,16		szt.	1	133 517,16		
		RAZEM:			1 929 421,32				2 005 347,51		Zarząd

Łódź, dnia 02.02.2021 r.
sporządziła: Hanna Sobierska

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZA

środki dostępne na rok 2020 wg stanu na dzień 23.10.2019 r. 1 929 421,32

rozliczenie planu (kol. 6 - 10): -75 926,19

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
w Łodzi

Aktualizacja planu remontów budynków mieszkalnych w osiedlu "Czerwony Rynek" - 2020 r.

Lp	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ogólnobudowlane				275 842,27				364 711,39	
1.1.	Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych i wymianą pionów deszczowych /w budynkach (klatkach) z wymienioną instalacją WLZ/	2 budynki	kl.	4	196 000,00		kl.	4	190 112,74	
		Słowackiego 19/21 bl. 1 kl. V	kl.	1	46 000,00	umowa z 2019 r., rozliczenie kosztorysem powykonawczym	kl.	1	46 986,04	
		Lecznicza 15 bl. 3 kl. IV-VI	kl.	3	150 000,00		kl.	3	143 126,70	
		kosztorys			0,00				1 168,50	
		malowanie klatek			150 000,00				141 958,20	
1.2.	Remont balkonów	2 budynki	szt.	156	0,00	Koszty wykonania prac przewidywane na łączną kwotę: ~860.808,00zł zostaną odniesione do Planu Remontów na 2021 r.	szt.	1	11 880,00	
		Lelewela 25 bl. 9	szt.	80	0,00		szt.	0	0,00	
		Lelewela 17 bl. 10	szt.	76	0,00		szt.	0	0,00	
		Łączna 29/31 lok. 70	szt.	0	0,00		szt.	1	11 880,00	
1.3.	Naprawa pokrycia dachowego	Rzgowska 64 bl. 23	kl.	4	60 000,00		kl.	4	66 379,48	
1.4.	Remont dachu	Felińskiego 13 bl. 305	szt.	0	0,00		szt.	1	67 250,27	
1.5.	Ekspertyza budowlana	Lecznicza 1/7 bl. 6	szt.	0	0,00		szt.	1	9 840,00	
1.6.	Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej	Osiedle	wg rejestru		17 000,00		wg rejestru		19 248,90	
1.7.	Awarie i roboty nieprzewidziane	Osiedle	wg potrzeb		2 842,27				0,00	
2.	Roboty instalacyjne				398 557,00				368 635,50	
2.1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zestawem hydroforowym /likwidacja hydroforni H-8/	4 budynki	szt.	4	273 382,00		szt.	4	222 329,12	
		Słowackiego 25 bl. 7	szt.	1	78 100,00		szt.	1	58 376,40	
		wykonanie przyłącza			78 100,00				58 126,71	
		nadzór nad włączeniem do sieci			0,00				249,69	
		Łączna 57 bl. 8	szt.	1	71 000,00		szt.	1	56 828,83	
		wykonanie przyłącza			71 000,00				56 579,14	
		nadzór nad włączeniem do sieci			0,00				249,69	
		Lelewela 25 bl. 9	szt.	1	60 000,00		szt.	1	51 747,04	
		wykonanie przyłącza			60 000,00				51 497,35	
		nadzór nad włączeniem do sieci			0,00				249,69	
		Lelewela 17 bl. 10	szt.	1	64 282,00		szt.	1	55 376,85	
		wykonanie przyłącza			64 282,00				55 127,16	
		nadzór nad włączeniem do sieci			0,00				249,69	

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZAZarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czerwony Rynek”
w Łodzi

Aktualizacja planu remontów budynków mieszkalnych w osiedlu "Czerwony Rynek" - 2020 r.

L.p	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Projekt przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zestawem hydroforowym /likwidacja hydroforni H-14/	5 budynków Lelewela 3/7 bl. 13 Mochneckiego 1/3 bl. 14 Mochneckiego 9/13 bl. 15 Mochneckiego 15/19 bl. 16 Mochneckiego 21/23 bl. 17	szt.	5	23 975,00		szt.	5	23 802,85	
2.3.	Projekt rozbiórki budynku hydroforni H-5	4 budynki Podmiejska 3 bl. 5 Lecznicza 1/7 bl. 6 Łączna 33/51 bl. 11 Łączna 29/31 bl. 12		0	0,00		szt.		4 414,10	
2.4.	Wymiana instalacji WLZ wraz z przewodami zasilającymi lokale mieszkalne	Lelewela 25 bl. 9 kosztorys wymiana instalacji	kl.	3	91 200,00		kl.	3	102 614,90	
2.5.	Montaż zaworów regulujących prace zaworów C.O. - modernizacja instalacji odpowietrzającej	Felińskiego 11 bl. 304 kl. V	kl.	1	10 000,00		kl.	1	15 474,53	
3.	Roboty terenowo-drogowe				22 575,42				29 066,79	
3.1.	Utwardzenie terenu /przejazd w szczycie budynku/	działki nr 61/154, 69/2 Rzgowska 62 bl. 21	m ²	114	22 575,42		m ²	114	21 306,47	
3.2.	Przełożenie kostki brukowej	2 budynki Felińskiego 11 bl. 304 Felińskiego 13 bl. 305	m ²	0	0,00		m ²	21	2 608,83	
3.3.	Przebudowa chodnika	działka nr 81/5, 80/6, 81/17 /ulica Lelewela - przy bl. 10/	m ²	0	0,00		m ²	13	5 151,49	
4.	Dźwigi				534 068,64				667 585,80	
4.1.	Wymiana dźwigu	5 budynków Podmiejska 3 bl. 5 kl. VI Lecznicza 1/7 bl. 6 kl. IV Łączna 33/51 bl. 11 kl. III Łukasieńskiego 2 bl. 33 kl. II Mochneckiego 1/3 kl. II	szt.	4	534 068,64		szt.	5	667 585,80	
			szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł/dźwig. Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.	szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł/dźwig. Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.
			szt.	1	133 517,16		szt.	1	133 517,16	
			szt.	1	133 517,16		szt.	1	133 517,16	
			szt.	1	133 517,16		szt.	1	133 517,16	Zgodnie z umownym terminem wykonania dźwig został ujęty w PR na 2021 r.
			szt.	0	0,00		szt.	1	133 517,16	
		RAZEM:			1 231 043,33				1 429 999,48	

Łódź, dnia 02.02.2021 r.
sporządziła: Hanna SobierskaSpółdzielnia Mieszkaniowa
"Czerwony Rynek"
RADA NADZORCZA

środki dostępne na rok 2020 wg stanu na dzień 23.10.2019 r.

1 231 043,33

rozliczenie planu (kol. 6 - 10):

-198 956,15

Spółdzielnia Mieszkaniowej
"Czerwony Rynek"
w ŁodziZarząd
J. Kubal mng

Aktualizacja plan remontów budynków mieszkalnych w osiedlu "Zarzevska" - 2020 r.

Lp	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Ogólnobudowlane				412 213,55				352 249,54	
1.1.	Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych, wymianą zabezpieczeń i przewodów zasilających lokale mieszkalne, wymianą instalacji w piwnicach i montażem oświetlenia w komórkach lokatorskich oraz wymianą pionów deszczowych /w budynkach (klatkach) z wymienioną instalacją WLZ/	Radomska 14/16 bl. 6	kl.	7	385 000,00		kl.	7	339 228,67	
		kosztorys			0,00				1 168,50	
		malowanie klatek			385 000,00				338 060,17	
1.2.	Wymiana luxferów na fixy	Zarzevska 53/61 bl. 2abc	kl.	8	8 800,00		kl.	7	7 963,27	
1.3.	Naprawa kominów	Radomska 8 bl. 5	kl.	2	5 000,00		kl.	0	0,00	
1.4.	Naprawa balkonów	Osiedle	wg	potrzeb	5 200,00				0,00	
1.5.	Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej	Osiedle	wg	rejestr	5 000,00		wg	rejestr	5 057,60	
1.6.	Awarie i roboty nieprzewidziane	Osiedle	wg	potrzeb	3 213,55				0,00	
2.	Roboty instalacyjne				150 100,00				85 364,58	
2.1.	Wymiana poziomów instalacji zw i cw wraz z montażem zaworów podpionowych odcinających i uziemieniem	Zarzevska 53/61 bl. 2abc	kl.	10	150 100,00		kl.	10	85 364,58	
		kosztorys			1 100,00				1 220,72	
		wykonanie			149 000,00				84 143,86	Całkowity koszt prac wyniesie 260.726,05zł. Z czego kwota 175.942,57zł. zgodnie z Uchwałą RN zostanie zabezpieczona w Planie Remontów na 2021 r.
3.	Roboty terenowo-drogowe				65 000,00				99 173,27	
3.1.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej	Zarzevska 50 bl. 9/10/11	m ²	432	65 000,00		m ²	428	96 370,50	
3.2.	Wylanie nawierzchni asfaltowej, założenie krawężnika, usunięcie pnia, założenie płyty ażurowej	Zarzevska 53/61 bl. 2abc	m ²	0	0,00		m ²	12	2 802,77	
4.	Dźwigi				133 517,16				133 517,16	
4.1.	Wymiana dźwigu	Zarzevska 53/61 bl. 2abc kl. II	szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł. Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.	szt.	1	133 517,16	Wydatek w 2020 r. wyniesie: 66.758,58 zł. Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie rozliczona w systemie ratalnym.
		RAZEM:			760 830,71				670 304,55	

Łódź, dnia 02.02.2021 r.
sporządziła: Hanna SobierskaSpółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZA

środki dostępne na rok 2020 wg stanu na dzień 23.10.2019 r.

760 830,71

rozliczenie planu (kol. 6 - 10):

90 526,16

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czerwony Rynek”
w Łodzi

7-16-100

Aktualizacja planu remontów lokali użytkowych w najmie - 2020 r.

L.p	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ogólnobudowlane				185 414,34				45 072,78	
1.1.	Renowacja schodów	2 budynki	szt.	4	40 000,00		szt.	2	23 000,00	
		Sokola 4 bl. 39	szt.	2	20 000,00		szt.	2	23 000,00	
		Sanocka 17 bl. 40	szt.	2	20 000,00		szt.	0	0,00	
1.2.	Projekt remontu górnej części elewacji pawilonów użytkowych /attyki/	Lelewela 3/7 bl. 13	szt.	1	4 308,94		szt.	1	4 308,94	
1.3.	Zabezpieczenie pokrycia dachowego (natrysk powierzchniowy), wymiana części elewacyjnej dachu wraz z podbitką	Lelewela 3/7 bl. 13	szt.	1	60 000,00		szt.	0	0,00	
1.4.	Projekt remontu schodów do lokali użytkowych wraz z wykonaniem zadaszenia /wejścia od strony zaplecza/	3 budynki	szt.	3	10 243,89		szt.	3	8 918,98	
		Łączna 29/31 bl. 12	szt.	1	3 414,63		szt.	1	3 414,63	
		Lelewela 3/7 bl. 13	szt.	1	3 414,63		szt.	1	2 210,24	
		Mochneckiego 1/3 bl. 14	szt.	1	3 414,63		szt.	1	3 294,11	
1.5.	Remont schodów do lokali użytkowych wraz z wykonaniem zadaszenia /wejścia od strony zaplecza/	3 budynki			55 000,00				0,00	
		Łączna 29/31 bl. 12	wg	potrzeb	20 000,00				0,00	
		Lelewela 3/7 bl. 13	wg	potrzeb	20 000,00				0,00	
		Mochneckiego 1/3 bl. 14	wg	potrzeb	15 000,00				0,00	
1.6.	Wymiana drzwi i pakietów szybowych w witrynie oraz drzwi wejściowych od strony zaplecza	Łączna 28 bl. 22 lokal użytkowy	szt.	1	15 000,00		szt.	1	8 600,00	
1.7.	Wymiana drzwi wejściowych do Administracji	Myśliwska 38 bl. 1	szt.	0	0,00		szt.	2	47,24	
1.8.	Demontaż i montaż nowych schodów do Administracji Osiedla	Myśliwska 38 bl. 1	szt.	0	0,00		szt.	1	137,09	
1.9.	Wymiana luxferów na fixy	Zarzewska 53/61 bl. 2abc	kl.	0	0,00		kl.	7	60,53	
1.10.	Rezerwa	Osiedla	wg	potrzeb	861,51				0,00	
2.	Roboty instalacyjne				25 136,60				25 812,69	
2.1.	Wymiana poziomów instalacji c.w. i z.w. wraz z montażem zaworów podpijonowych MTCV i uziemieniem kosztorysy	4 budynki	kl.	9	21 729,60		kl.	6	16 527,30	
		Myśliwska 1 bl. 38	kl.	3	1 182,60		kl.	0	0,00	
		Sokola 4 bl. 39	kl.	3	8 920,80		kl.	3	6 842,74	
		Sanocka 17 bl. 40	kl.	3	11 626,20		kl.	3	9 513,31	
		dokumentacja kosztorysowa - bl. 39, 40		0	0,00		szt.	2	171,25	
		Zarzewska 53/61 bl. 2abc	kl.	10	0,00		kl.	10	601,52	
		kosztorys			0,00				9,28	
		wykonanie			0,00				592,24	
2.2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego	Lelewela 17 bl. 10	szt.	1	1 818,00		szt.	1	1 380,93	
2.3.	Projekt rozbiórki budynku hydrofornii H-5	1 budynek Mochneckiego 1/3 bl. 14	szt.	1	843,00		szt.	1	681,24	
2.4.	Projekt przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zestawem hydroforowym /likwidacja hydroforni H-14/	2 budynki	szt.	1	746,00		szt.	2	739,65	
		Łączna 29/31 bl. 12	szt.	0	0,00		szt.	1	136,90	
		Lelewela 3/7 bl. 13	szt.	1	746,00		szt.	1	602,75	

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZA

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czerwony Rynek”
w Łodzi

Handwritten signature

Aktualizacja planu remontów lokali użytkowych w najmie - 2020 r.

L.p	Rodzaj robót	Adres	Plan			Uwagi	Aktualizacja planu (Uchwała RN nr 3/25.02.2021 r.)			Uwagi
			Jedn. miary	Ilość	Koszt (zł)		Jedn. miary	Ilość	Koszt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.	Odtworzenie instalacji wyrównawczej	2 budynki			0,00				513,03	
		bl. 39, 40	szt.	0	0,00		szt.	2	513,03	
2.6.	Wymiana grzejników wraz z zaworami	bl. 39 - lokal użytkowy	szt.	0	0,00		szt.	1	5 369,02	
3.	Roboty terenowo-drogowe				0,00				21,31	
3.1.	Wylanie nawierzchni asfaltowej, założenie krawężnika, unięcie pnia, założenie płyty ażurowej	Zarzevska 53/61 bl. 2abc	m ²	0	0,00		m ²	12	21,31	
RAZEM:					210 550,94				70 906,78	

Łódź dnia 02.02.2021 r.
sporządziła: Hanna Sobierska

odpis 2020 r. 82 023,88
BO na dzień 01.01.2020 r. 128 527,06
środki do dyspozycji wg stanu na 23.10.2019 r. 210 550,94

rozliczenie planu (kol. 6 - 10): 139 644,16

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek”
RADA NADZORCZA

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czerwony Rynek”
w Łodzi